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Gambaran Umum

Sejarah Singkat

Eksplorasi Sumur Banjar Panji-1
Pelaksana Eksplorasi Sumur BJP-1

Pemeriksaan BPK-RI

Perijinan dan Pengawasan Eksplorasi Sumur Banjarpanji-1

Pemerintah tidak melakukan pengawasan atas pengalihan kepemilikan
participating interest

Pemerintah tidak melakukan pengawasan atas perubahan participating interest
Pemberian ijin lokasi dari Pemda Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan
ketentuan

Pelaksanaan Eksplorasi Sumur Banjarpanji-1

Kontraktor pemboran diduga kurang kompeten dari segi pengalaman,
penggunaan peralatan dan personel

Terdapat dugaan kesalahan manusia dalam proses eksplorasi Sumur BJP-1
yang diduga telah memicu terjadinya semburan lumpur

Pihak yang bertanggungjawab atas biaya penanganan semburan lumpur di
Sidoarjo

Pengawasan Eksplorasi Migas oleh Pemerintah (BP Migas dan
Departemen ESDM)

Ditjen Migas Departemen ESDM tidak melakukan pengawasan atas kegiatan
eksplorasi Sumur BJP-1

BP Migas tidak melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi
Sumur BJP-1 sesuai dengan ketentuan

Penanganan Semburan
Organisasi
Upaya penghentian semburan lumpur tidak berhasil

Penanganan Genangan Lumpur

Pembuatan kolam penampungan tidak berbasis risiko, jangka pendek dan
konstruksinya tidak memadai

Pembuangan lumpur dilakukan sebelum mendapat ijin dari pihak yang
berwenang

Penanganan Dampak Sosial
Belum seluruh tuntutan masyarakat dapat dipenuhi oleh LBI dan Timnas PSLS
Sebagian komitmen LBI kepada perusahaan belum dipenuhi

Penerimaan dan Penyaluran Bantuan

Kerugian Yang Timbul Karena Ledakan Pipa Gas
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Penanganan Infrastruktur dan Penyelesaian Ganti Rugi

Rencana Kerja Timnas PSLS untuk melindungi infrastruktur belum dikerjakan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum menyusun rencana antisipasi
penanganan masalah

Dampak Semburan Lumpur Terhadap Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL)
tidak memadai

Dokumen UKL/UPL yang dibuat oleh LBI belum menjelaskan kualitas, besar
dan luasnya dampak pemboran eksplorasi, dan tidak memiliki peta-peta yang
memenuhi kaidah kartografi

Penanganan dampak lingkungan

Dampak Semburan Lumpur Terhadap Ekonomi Regional
Biaya ekonomi langsung

Biaya ekonomi tidak langsung

Biaya ekonomi kegiatan relokasi

Perkiraan proporsi beban biaya ekonomi

Biaya finansial

Kesenjangan biaya ekonomi dan biaya finansial

Pembiayaan yang Telah Dilakukan oleh LBI
Saran BPK-RI

Lampiran-lampiran
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